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ภาพรวมการแกปญหาและพัฒนาทีอ่ยูอาศยัผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝงแมน้าํเจาพระยาภาพรวมการแกปญหาและพัฒนาทีอ่ยูอาศยัผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝงแมน้าํเจาพระยา
พื้นที่โครงการพฒันาริมฝงแมน้ําเจาพระยา จากสะพาน
พระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปนเกลา รวมทั้งสองฝง 14 
กิโลเมตร

งาน /กิจกรรม ความคืบหน้า

ส่งมอบบา้น - ชมชน - ครวัเรือน

รปูแบบ/แนวทางแก้ปัญหา ครวั แผนดาํเนินงาน

กโลเมตร
ชุมชนเปาหมาย
12 ชุมชน 309 ครัวเรือน
เปนผูรับผลกระทบจากโครงการ
เจาพระยา 10 ชุมชน 285 ครัวเรอืน
รัฐสภา 2 ช ช 24 ครัว รอื

สงมอบบาน ชมุชน ครวเรอน

กาํลงัรือ้ย้าย/ก่อสร้าง 5 ชมุชน 64 ครวัเรือน

เตรียมรือ้ย้าย ชมชน ครวัเรือน

1.ยา้ยขึน้แฟลต ขส.ทบ 64 ม.ีค.59 - ก.ย.59 

2.ยา้ยไปโครงการเอือ้อาทรนครชยั

ศร ี

50 ม.ีค.59 - ธ.ค. 59  

รฐสภา 2 ชุมชน 24 ครวเรอน เตรยมรอยาย - ชมุชน - ครวเรอน

รบัรองสิทธิ์/ออกแบบ 3 ชมุชน 119 ครวัเรือน

้

3.ซือ้ทีด่นิ/สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัใหม่ 36 ม.ีค.59 - ก.ย. 60  

4.ขออยูท่ีด่นิเดมิ 114 รอพสิจูน์สทิธิ ์ปี 59 : 8 ชมุชน  114 ครัวเรอืน
12

ชมชนมติรคาม 1

ชุมชนมติรคาม 2

ชุมชน
วดัเทวราชกญุชร

จดัตัง้กลุ่มออมทรพัย์ - ชมุชน - ครวัเรือน

สร้างความเข้าใจ 4 ชมุชน 126 ครวัเรือน

5.ขอยา้ยออกจากพืน้ที่

/กลบัภมูลิาํเนา 

45 (งบประมาณ

ชว่ยเหลอืจาก 

กทม)

ปี 60 : 4 ชมุชน  195 ครัวเรอืน
12

10

11

ชมชน
ชุมชนสคีาม

ชุมชนวดัราชผาทบัทมิ 
ชุมชนศาลเจา้แมท่บัทมิ 
ชุมชนมตรคาม 1 

พืน้ที่จะเข้าดาํเนินการ - ชมุชน - ครวัเรือน

จดัตัง้สหกรณ์ 2 สหกรณ์

ซื้อที่ดิน 1 แปลง 2 2 56 ไร่137

10

9
8

ชุมชน
ปากคลองบางเขน 

ชุมชนวดัสรอ้ยทอง  

ชุมชน
วดัฉตัรแกว้จงกลณี ชุมชนเขยีวไขก่า

ชุมชนองคก์ารทอผา้

ชุมชนรมิไทร

ซอทดน 1 แปลง 2-2-56 ไร1

24
5

6



ป /

แผนการดําเนินงานแกปญหาและพัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนริมแมน้ําเจาพระยา 

รูปแบบ/
แนวทาง

มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.ย.60

1.ยายไปอยู
แฟลต ขส.ทบ

-Big cleaning 
day

- ซอมแซม
- พิสจนสิทธิ์

- ซอมแซม
- ขึ้นอย

- ขึ้นอยู
อาศัย

- พิธีเปด
โครงการแฟลต ขส.ทบ day

- ตั้งกลุมออม
ทรัพย

 พสูจนสทธ
/กติกาการ
อยูอาศัย
- เลือกหอง

 ขนอยู
อาศัย
(ชุดแรก 19 
คร.)

อาศย โครงการ

2  ไป ั้  ั  ิ  ิ ิ์ ั ิ ิ ิ ํ ั   ั2.ยายไป
โครงการบาน
เอื้ออาทร
นครชัยศรี 

- ตังกลุมออม
ทรัพย

- พัฒนากลุม - พิสูจนสิทธิ
/กติกาการ
อยูอาศัย

- เสนออนุมัติ
งบประมาณ

นิติ
สัญญา
ระหวาง 
พอช.

ทําสัญญา
กับการ
เคหะฯ
/พิธีมอบ
ั

-เขาอยูอาศัย

สญญา

3.ซื้อที่ดิน
/สรางที่อยู
อาศัยใหม

- ตั้งกลุมออม
ทรัพย
- หาที่ดิน

- สรุปเรื่อง
ที่ดิน
- พัฒนากลุม

- ออกแบบผังชุมชน/บาน/
อํานวยสินเชื่อ
- ตั้งสหกรณฯ

เสนอ
โครงการ

ทําสัญญา ขออนุญาต
กอสราง
จัดผังแบง

ลง
เสาเอก 
เฟสที่ 1

เสร็จ
โครงการ

ุ
แปลง

4. กรณีขออยูที่ดินเดิม  :  รอการชี้ชัดวาสามารถยกเปนชุมชนมรดกทางวัฒนธรรมไดหรือไม

5. กรณีขอยายออกจากพื้นที/่กลับภูมิลําเนา : การชวยเหลือขึ้นอยูกับ กทม.



แนวทางการแก้ปัญหาและงบประมาณช่วยเหลือผูท้ี่ได้รบัผลกระทบจากโครงการ

พฒันาริมฝัง่แม่นํ้าเจ้าพระยายายไปแฟลตขส ทบ หมวดงบประมาณ จาํนวนพฒนารมฝงแมนาเจาพระยา

ยายไปโครงการอื่นของรัฐเชน 
บานเอื้ออาทร บานประชารัฐ

ยายไปแฟลตขส.ทบ.



 หมวดงบประมาณ จานวน

1.งบอดุหนุนที่อยู่อาศยัและพฒันาระบบสาธารณูปโภค เฉลี่ยครวัเรือนละ 

80,000 บาท X 309 ครวัเรือน

24,720,000

ิ ื ่ ี ื ้ ี่ ิ ้ ้ ไ ่ ิ ั ืบานเอออาทร บานประชารฐ

ยายไปซื้อที่ดินเอกชน
่

ยายไปซื้อที่ดินเอกชน
่

3.งบสินเชือกรณีซือทีดิน,สร้างบ้านไม่เกิน 300,000 บาท/ครวัเรือนX 245 

ครวัเรือน (ผอ่นระยะยาว15ปี)

73,500,000

4.งบบริหารจดัการ/ดาํเนินงาน 2,472,000

้เพื่อสรางชุมชนใหมเพื่อสรางชุมชนใหม
รวมทัง้สิ้น 100,692,000

* กรณีถ้ามีงบช่วยเหลือผูไ้ด้รบัผลกระทบ 80,000 บาท X 309 ครวัเรือน 24,720,000

รวมทัง้สิ้น 125,412,000

ขออยูที่เดมิ
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั กทม.ในการเขตแนวเขตและหลกัเกณฑข์องคณะทาํงานพิจารณาชมุชนมรดกทาง

วฒันธรรม ประกอบด้วย กรมศิลป์/กทม/สจล/กรมเจ้าท่า/พอช /สผ )

รับเงินชดเชย/ยายออกจากพื้นที่ กรณีมีเงินช่วยเหลือหรือเงินชดเชยจากกทมหน่วยงานที่เกี่ยข้อง

วฒนธรรม ประกอบดวย กรมศลป/กทม/สจล/กรมเจาทา/พอช./สผ.)



เขตดอนเมือง

เขตสายไหม
1.3

1.1

1.5

1 7

1.2

1.
62.1

1.4
การพฒันาทีอ่ยู่อาศัยชุมชนริม

คลองลาดพร้าว  

พืน้ที่ 1 สายไหม 10 ชมุชน  1,699 ครวัเรือน

ผลการดาํเนินงาน

การเช่าที่ดิน   3 ชมุชน  240 ครวัเรือน

การรือ้ย้าย – ก่อสร้าง  2 ชมุชน 177 ครวัเรือน
11 ซอยสายไหมซอยสายไหม

4646  44--22--6565  ไร่ไร่

ี่ี่

ชุมชนพฒันาหมู ่1

เขตหลกัสี่

เขตบางเขน

1.8
1.9

1.1

03.1

3.4
3.52.6

2.5

2.3

1.7

2.2

พืน้ที่ 2 หลกัสี่/ดอนเมอืง 6 ชมุชน  1,371 

ครวัเรือน

ชมุชนบางบวัร่วมใจพฒันา

(เชิงสะพานไม ้2)

6

2.4

ทั้งหมด 49 ชุมชน 6,955 ครัวเรือน

สร้างเสร็จ 3 ชุมชน จํานวน 481 ครัวเรือน

คงเหลือดาํเนินการ 46 ชุมชน 6,474 ครัวเรือน

 31 9 

แผนการดําเนินงาน

แผนปี 59 :   23 ชุมชน  3,810  ครัวเรือน

แผนปี 60 :   23 ชุมชน  2,664  ครัวเรือน

ส่งมอบงาน   ยงัไมม่ี

22 ชมุชนเพิม่สนิรว่มใจ

ทีเอกชนทีเอกชน

ขาย ขาย 1717..48 48 ล้านบาทล้านบาท
ซอยผกัหวาน ซอยผกัหวาน ((เพิ่มสิน เพิ่มสิน 1313)) 1212--33--7171

ไร่    ไร่    

                          ที่เอกชนขาย ที่เอกชนขาย 9393..078078  ล้านล้าน

3.2
3.3 ชมุชนศาลเจ้าพ่อสมบญุ 54

4.4

4.1

4.2

4.3

4 5

3.7
ผลการดาํเนินงาน

การเช่าที่ดิน   4 ชมุชน 945 ครวัเรือน.

การรือ้ย้าย – ก่อสร้าง    1 ชมุชน 82 ครวัเรือน.

ส่งมอบบา้น  1 ชมุชน 106 ครวัเรือน.

                      (รอการส่งมอบ 24 ครวัเรือน )

พืน้ที่ 3 บางเขน 8 ชมุชน 1,357 ครวัเรือน

ผลการดาํเนินงาน

่ ื้ ี่ ิ ั ืชมชนหลงักรมวิทยฯ์

3.8

ความยาว 31.9 กม.รวม 46 ชุมชน  6,474 ครัวเรือน

33
บาทบาท

ความคืบหน้าผลการดาํเนินงาน

งาน/กจิกรรม ความคืบหน้า

ส่งมอบบ้าน   ( 2.5) (3.7) (3.8)
3 ชุมชน

 481 ครัวเรือน

ชมุชนรุ่นใหม่พฒันา

เขตจตจุกัร

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

                      (รอการสงมอบ 24 ครวเรอน.) การเช่า-ซือ ทีดิน      3 ชมุชน 559 ครวัเรือน

การรือ้ย้าย – ก่อสร้าง    1 ชมุชน 18 ครวัเรือน

ส่งมอบบา้น      2 ชมุชน 375 ครวัเรือน    

ชมุชนวงัหิน

ชมุชนหลงกรมวทยฯ

พืน้ที่ 4 จตจุกัร 11 ชมุชน 1,154 ครวัเรือน

ผลการดาํเนินงาน

การเช่า ซื้อ ที่ดิน      2 ชมชน 208 

44

ื ้ ี่ ้ ั

55

กาํลงัรื้อย้าย-ก่อสร้าง  (1.3) (1.10) (2.4) (3.6)(4.6) (รอเตรียมการรื้อ

ย้ายอีก 212 หลังคาเรือน)

5 ชุมชน

294 ครัวเรือน

เตรียมการรื้อย้าย/ก่อสร้าง (1.5) (1.8) (4.4) (5.4) (5.5)

รวม 370 หลังคาเรือน บวกของเดิม อีก 212 หลังคาเรือน

5 ชุมชน

740 ครัวเรือน

รับรองสิทธิ์/ออกแบบว วางผงั
16(1) ชุมชน

เขตห้วยขวาง

4.11

5.1
5.2

5.3

การเชา – ซอ ทดน      2 ชมุชน 208 

ครวัเรือน

การรือ้ย้าย – ก่อสร้าง    1 ชมุชน 15 

ครวัเรือน

ส่งมอบบ้าน      ยงัไม่มี 

พืนที 5 ห้วยขวาง/วงัทองหลาง

14 ชมุชน 1,374 ครวัเรือน

ผลการดาํเนินงาน

การเช่า –ซื้อ ที่ดิน      2 ชมุชน 193 

ครวัเรือน

รบรองสทธ/ออกแบบว-วางผง
ุ

 3,238 ครัวเรือน

สร้างความเข้าใจ/จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
15 ชุมชน

1,840ครัวเรือน

พืน้ทีท่ีก่าํลงัจะเข้าไปดําเนินการ 6 ชุมชน 364 ครัวเรือน

การจัดตั้งสหกรณ์ 19 สหกรณ์ 9 สหกรณ์

คลองบางซื่อ
5.95.105.115.125.135.14

4.10

เขตหวยขวาง

เขตวงัทองหลาง

5.3

5.6

/

สงมอบบาน      ยงไมม 
การรือ้ย้าย – ก่อสร้าง    ยงัไมม่ี

ส่งมอบบา้น      ยงัไมม่ี     

1
อาศยัที่ดินเดิม 43  ชมุชน  5,699 

ครวัเรือน

ย้าย ซื้อที่ดินใหม่ 6  ชมชน  1 256 คร

ซอยประชาร่วมใจ ซอยประชาร่วมใจ 43  43  มีนบรุีมีนบรุี  

2 2 ไร่ที่เอกชน ขาย ไร่ที่เอกชน ขาย 5 5 ล้านบาทล้านบาท

การจดตงสหกรณ 19 สหกรณ 9 สหกรณ

   เช่าทีด่ิน 43 ชุมชน 276 ไร่

   รอมอบสัญญาเช่า 2 ชุมชน 7ไร่

13 ชุมชน 72 ไร่

ซื้อที ่6 ชุมชน  47 ไร่ 1 ชุมชน 4 ไร่
5.7

5.85.4ชมุชนรมิคลองลาดพรา้วประชาอุทศิ
5.5ชมุชนหลงัสมาคม รร.ไทย-ญีปุ่่ น



แผนปฏิบตัิการพฒันาทีอยู่อาศยัชมุชนริมคลองแผนปฏิบตัิการพฒันาทีอยู่อาศยัชมุชนริมคลอง

ชมุชนศาลเจ้าพ่อสมบญุ 54 /ชมุชนบางบวัร่วมใจพฒันา (เชิงสะพานไม้2) / ชมุชนรุน่ใหม่พฒันา และชุ
ขัน้ตอน กิจกรรม มี.ค-พ.ค.59

เม.ย

59
พ.ค

.59
มิ.ย

59
ก.ค

.59
ส.ค

.59 ก.ย.59 ต.ค-

ธ.ค.59

การเตรียมการ ทาํความเข้าใจ/สาํรวจข้อมลู

ุ ญุ ุ ุ ุ ุ

จดัตัง้องคก์รพฒันา

โครงการและเตรียม 

จดัตัง้กลุ่มออมทรพัย์

จดัเตรียมชมุชน ตัง้สหกรณ์เคหสถาน

ทาํสญัญาเช่าที่ดิน

การก่อสร้าง ขออนุมตัิงบสาธารณูปโภค/สินเชื่อ

ขออนุมตัิการก่อสร้าง 

รือ้ย้ายสิ่งปลกูสร้าง

ส่งมอบบา้น

ขัน้ตอนดาํเนินการ ก่อสร้างบ้าน

ส่งมอบบ้าน

เกดิแผนชุมชน
การพฒันาคุณภาพชีวติ

และการประเมนิผล

ุ

เกดิการพฒันาอาชีพ/รายได้

พฒันาผู้นํา เกดิแกนนําการ  

    ขบัเคลื่อน

ติดตามผลระยะยาว

4



ขัน้ตอนการดาํเนินโครงการฟื้นฟเูมืองชมุชนดินแดง

ขัน้ตอน งบประมาณ
การเปิด

ประมล
การก่อสร้าง

ขอ้มูล ณ 3 พ.ค. 59

ประมลู

 สภาพฒัน์

 ส่งสภาพฒัน์ เมื่อ 12 เม.ย. 59

 งบโครงการ 35,032.42 ล้านบาท

 เป้าหมาย 20,292 หน่วย
Phase 1 ก่อสร้างแปลง G (28 ชัน้) 1 อาคาร 334 หน่วย

ระยะเวลาโครงการ 8 ปี (2559 - 2567) 19 – 30 พ.ค. 59 ขายแบบ

 15 มิ.ย. 59 อีออ๊กชัน่

 บอรด์สภาพฒัน์จะพิจารณา 
วนัที่ 4 พ.ค. 59

 ผลสิ่งแวดล้อม

 ส่งรายงาน สผ.แล้วเมื่อ 15 มี.ค.

- ผูอ้าศยัเดิม 6,546 หน่วย

- ใหม่ 13,746 หน่วย

 กคช.กู้เงินโดยผา่น ก.คลงั 

ในอตัราดอกเบีย้ถกูและรฐับาล

รือ้อาคารเก่า 5 อาคาร 280 หน่วย

ก่อสร้างแปลง A (32 ชัน้) 1 อาคาร 635 หน่วย

ก่อสร้างแปลง D1 (35 ชัน้) 1 อาคาร 612 หน่วย

Phase 1

334 หน่วย

Phase 2

กอสรางแปลง G (28 ชน) 1 อาคาร 334 หนวย

ปี 59 - 61

 30 มิ.ย. 59 เสนอบอรด์อนุมตัิ

     ผูช้นะการเสนอราคา

 ลงนามสญัญาภายใน 10 วนั 

    (ภายใน 15 ก.ค. 59)

 บอรด์ผูช้าํนาญการประชมุ
 ครัง้ที่ 1 เมื่อ 28 เม.ย. 59 

 ครม.

ู

 รบัภาระดอกเบีย้

 แปลง G จาํนวน 334 หน่วย

 งบ 460,531,542 บาท

กอสรางแปลง D1 (35 ชน) 1 อาคาร 612 หนวย

รือ้อาคารเก่า 21 อาคาร 1,160 หน่วย

ก่อสร้างแปลง A (32 ชัน้) 3 อาคาร 1,905 หน่วย

ก่อสร้างแปลง D2 (35 ชัน้) 1 อาคาร 612 หน่วย

1,247 หน่วย

Phase 3

ปี 61 - 63 เริ่มก่อสร้างแปลง G ภายใน 

    ส.ค. 59 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน 

    (ต.ค. 59 – ก.พ. 61) ครม.

  จะเสนอ ครม. ในเดือน มิ.ย. 59 
หลงัจากสภาพฒัน์เหน็ชอบโครงการ

, ,

- ค่าก่อสร้าง 378,910,000 บาท

- ค่าขนย้าย 2,800,000 บาท

- ชดเชยสิทธิ 24,600,000 บาท
รือ้อาคารเก่า 40 อาคาร 3,056 หน่วย

แปลง C (35 ชัน้) 3 อาคาร 1,632 หน่วย

3,333 หน่วย

Phase 4

ก่อสร้างแปลง C (35 ชัน้) 1 อาคาร 816 หน่วย
ปี 63 - 65

พฒันาที่อยู่อาศยัใหม่ 88.86 ไร่
(25 อาคาร 13,746 หน่วย)

รือ้อาคารเก่า 6 อาคาร 1,350 หน่วย
1,632 หน่วย
ปี 65 - 67

สวนสาธารณะ  
21.47 ไร่



โครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง
เดมิชมุชนดนิแดงเป็นทีท่ิง้ขยะของกรงุเทพและธนบุร ีและรบัโอนจากกรมประชาสงเคราะหใ์นปี 2516  ปัจจุบนัมอีายุการใชง้านกวา่ 50 ปี

เคหะชมุชน

ดินแดง

โครงการ

ฟื้นฟเูมืองชมุชนดินแดงู ุ
- รับโอน  64  อาคาร  

4,144 หน่วย

- สร้างเพิ่ม30อาคาร 

5,098 หน่วย

สาํหรบั         

ผู้อยู่อาศยัเดิม

สาํหรบั         

ผู้อยู่อาศยัใหม่
- แปลง G

- แปลง A (A1-A4)

ป

- แปลง D2(D3-D7)

- แปลง E (E1-E8)

ป

ปรบัปรุงอาคารเดมิรองรบัผูอ้ยูอ่าศยัเดมิจาํนวน 1,798 หน่วย

บรเิวณแปลง F3 (แฟลต ช7-ช11) และแปลง พ (แฟลต พ1-พ10)

รวม 94 อาคาร 9,242 

หน่วย

- แปลง C (C1-C4) - 

แปลง D1(D1-D2) 

- แปลง B (B1-B12)

รวม 11 อาคาร  6,546 

หน่วย

รวม 25 อาคาร  

13,746 หน่วย

ฟื้นฟู  72 อาคาร รวม 36 อาคาร 20,292 หน่วยู

5,846 หน่วย

เนื้อที่ 207.3 ไร่ เนื้อที่ 70.93 ไร่
- พฒันาทีอ่ยู่อาศยัเดมิ   

38.43 ไร่

 ปรับปรงอาคารเดิม  

เนื้อที่ 110.33 ไร่
- พฒันาที่อยู่อาศยัใหม ่  

88.86 ไร่

 ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ           - ปรบปรุงอาคารเดม  

32.50 ไร่

- ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ           

21.47 ไร่



การพฒันาที่อยู่อาศยั สาํหรบัผูม้ีรายได้
น้อย

เป็นการจดัระเบียบชมชน และสังคมรปแบบหนึ่ง ซึ่ง

มุ่งพฒันาที่อยู่

เปนการจดระเบยบชุมชน และสงคมรูปแบบหนง ซง

สอดคล้องกบั เป้าหมายการพฒันา

ทีย่ัง่ยืน หรือ SDGs เป้าหมายที่ 11  การทาํให้เมืองและการตั้ง
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นเจ้าภาพ

หลกั
อาศยัใหก้บั

ครอบครัวทีไ่ม่

่

ทยงยน หรอ SDGs เปาหมายท 11  การทาใหเมองและการตง

ถิน่ฐานของมนุษย์มคีวามปลอดภยั ทัว่ถงึ พร้อมรับการ

เปลีย่นแปลงและยัง่ยืน

หลก

์ ี ่ ่

มี 2 หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

ดาํเนินงานผา่น

มทีอียู่อาศัย 

2.72 ล้าน

ื

เปลยนแปลงและยงยน
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอียู่อาศัย 

10 ปี 1.044 ล้าน
1 0  ้ ั ื

ครัวเรือน 
จากที่ครอบครัวทัว่ประเทศ 20.87 

ลา้นครัวเรือน 

(พ.ศ.2559-2568)

ครม. มมีต ิอนุมตั ิเมื่อ 12  ม.ค. 59
ครัวเรือน

1.707 ลานครวเรอน

โครงการฟื้นฟู

เมืองชุมชน

โครงการบ้านพกั

ข้าราชการ
โครงการพฒันา

ที่อยู่ศยัชุดที่ 1 

โครงการอาคาร

เช่าสาํหรบัผู้มี

โครงการบ้าน

เคหะประชารฐั
โครงการพฒันา

ที่อย่อาศยัชมชน

โครงการพฒันา

คณุภาพชีวิต

โครงการแก้ไข

ชุมชนแออดั

โครงการ

ปทุมธานีโมเดล

การจดัหาที่อยู่อาศยั

ชุมชนผู้ได้รบั

ในช่วง 2 ปี (2559 – 2560) ในช่วง 2 ปี  (2559 – 2560)

ุ

ดินแดง (ทหาร/ตร.)
ู ุ

(2557-2559)

ู

รายได้น้อย

ฐู ุ

ริมคลอง

ุ

กลุ่มคนไร้บ้าน

ุ

“บ้านมัน่คง”

ุ ุ ู

ผลกระทบจาก

โครงการริมฝัง่แม่นํ้า

เจ้าพระยา49 ชุมชน

6,955 ครัวเรือน 
5,000 ครัวเรือน 

16 ชุมชน

1,433 ครัวเรือน
12 ชุมชน

309 ครัวเรือน

698 ครัวเรือน

36 อาคาร 

20,292หน่วย

120 โครงการ

5,099 หน่วย
(เร่งด่วน 13 โครงการ

/783 หน่วย)

37,317 หน่วย 15,769 หน่วย

221 โครงการ

22,884 หน่วย

ข้อมลูโดย กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

ณ วนัที่ 14 กนัยายน 2559 โทรศพัท ์02 – 659 6495






























