



สรุปผลการดำเนินงานด้านน้ำของรัฐบาลที่ผ่านมา โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

1. การดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ ปี 2558 – 2562

รัฐบาลพัฒนาโครงการด้านน้ำรวม 273,259 โครงการ วงเงินรวม 342,449 ล้านบาท (งบปกติ/งบกลาง) พื้นที่รับประโยชน์ 9.7 ล้านไร่ เพิ่มความจุน้ำได้ 3,486 ล้าน ลบ.ม. พื้นฟูป่าต้นน้ำ 545,020 ไร่

การกระจายงบประมาณด้านน้ำตามแผนแม่บทน้ำ ดังนี้

- ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตมากที่สุด 191,515 ล้านบาท (52%)
- ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วม 109,786 ล้านบาท (29.8%)
- ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 50,008 ล้านบาท (13.6%)
- ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ 8,459 ล้านบาท (2.3%)
- ด้านที่ 5 การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 1,440 ล้านบาท (0.4%)

การกระจายตัวตามภูมิภาค

ภาคเหนือ	จังหวัด	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	พื้นที่ รับประโยชน์ (ไร่)	จำนวน ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	ป้องกันตลิ่ง (เมตร)	พื้นที่ได้รับ การป้องกัน (ไร่)	น้ำเสียที่ได้รับการ บำบัด (ลบ.ม./ปี)	พื้นที่ป่าได้รับ การฟื้นฟู (ไร่)
รวมประเทศ	77 จังหวัด	273,259	342,449	9,708,066	5,990,788	3,486	470,286	9,006,280	55,111,131	545,020
ภาคเหนือ	17 จังหวัด	48,565	97,985.85	2,485,491	1,470,324	547.8	116,247	2,822,741	-	387,016
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20 จังหวัด	187,102	95,177.50	2,950,009	2,115,754	1,625.51	133,295	1,054,819	12,720,250	103,750
ภาคกลาง	18 จังหวัด	15,361	59,679.96	1,664,516	993,094	502.02	131,300	1,226,440	22,757,750	25,826
ภาคตะวันออก	8 จังหวัด	11,390	31,580.63	601,956	436,137	483.16	24,855	472,914	11,680,000	10,621
ภาคใต้	11 จังหวัด	8,933	50,949.34	1,556,707	816,782	253.28	48,826	2,443,850	7,953,131	12,307
ภาคใต้ชายแดน	3 จังหวัด	1,908	7,075.59	449,387	158,697	74.4	15,763	985,516	-	5,500

กรมได้อนุมัติแผนงานโครงการสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนภายในปี 2565 แล้ว 18 โครงการ จาก 57 โครงการ

รวม 57 โครงการ วงเงิน 515,838 ล้านบาท		วงเงิน (ล้านบาท)	
ผ่าน ครม. และได้รับงบประมาณแล้ว 18 โครงการ	หน่วยงาน	ปีเริ่ม-ปีจบ (%ก้าวหน้า)	100,616
ติดปัญหาด้านมวลชน 2 โครงการ			11,958
1. อ่างเก็บน้ำวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช	ชล.ป.	61-66	2,378
2. บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ชล.ป.	61-63 (11%*)	9,580
ดำเนินการตามแผน 9 โครงการ			63,432
3. ประตุระบายน้ำ ศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย	ชล.ป.	61-66 (0.4%)	5,000
4. พัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย	ชล.ป.	61-69 (1.8%*)	21,000
5. คลองระบายน้ำบางบาล-บางไทร พร้อมอาคารประกอบ (จพย. 9 แผน)	ชล.ป.	62-66 (1.7%*)	21,000
6. ประตุระบายน้ำ บ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จ.สกลนคร	ชล.ป.	62-66 (2.2%)	1,249
7. ประตุระบายน้ำ ลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร	ชล.ป.	62-66 (2.8%*)	2,100
8. อ่างเก็บน้ำ ลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ	ชล.ป.	62-67 (10.8%)	3,100
9. บรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 1 จ.ชัยภูมิ	ชล.ป.	62-67 (3.4%)	3,440
10. อ่างเก็บน้ำ ลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ	ชล.ป.	62-67 (2.5%)	3,100
11. พื้นฟูพัฒนา คลองเปรมประชากร (คลองผดุง - คลองรังสิต)	กทม.	62-65 (2.0%)	3,443
เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2563 7 โครงการ			25,226
12. แผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ (สทช.)	17 หน่วยงาน	63-72	5,702
13. แผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก (สทช.)	19 หน่วยงาน	63-69	1,457
14. อุโมงค์ระบายน้ำ ได้คลองทวีวัฒนา กทม.	กทม.	63-66	2,274
15. อุโมงค์ระบายน้ำ ได้คลองแสนแสบ กทม.	กทม.	63-66	1,751
16. อุโมงค์ระบายน้ำ ได้คลองเปรมประชากร กทม.	กทม.	63-67	9,800
17. ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขา บ้านฉาง (รองรับ EEC)	กปภ.	63-67	1,736
18. ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขา อุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลำภู	กปภ.	63-67	2,506

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่แล้วเสร็จในปี 58 – 61 ที่สำคัญ เช่น คลองระบายน้ำภูมินาดาริ จ.สงขลา อ่างฯคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี อ่างฯนฤปดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี และการเร่งทำแก้มลิงเก็บกักน้ำก่อนไหลลงแม่น้ำโขง 30 แห่ง รวมทั้งวางแผนโครงการผันน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ โขง เลย ชี มูล /ผันน้ำเขื่อนภูมิพล/ผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์

2. การแก้ปัญหาเร่งด่วน / สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน

2.1 มาตรการในฤดูฝนเพื่อรองรับปริมาณน้ำในฤดูแล้ง

- ก.ค. 2562 สทนช. ได้มีการชี้เป้าฝนน้อย 240 อำเภอ 36 จังหวัด กำหนดมาตรการระยะเร่งด่วน 6 มาตรการ โดยการปฏิบัติการฝนหลวง และปรับแผนการระบายน้ำในแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% มาตรการระยะสั้น 4 มาตรการ เร่งรัดการขุดเจาะบ่อบาดาล ช่อมแซมบ่อบาดาล ขุดลอกแหล่งน้ำ และระยะยาว 3 มาตรการ โดยเร่งรัดโครงการใน Area Base
- ปรับลดการระบายน้ำ 4 เขื่อนหลัก ทำให้มีปริมาณน้ำ ณ วันที่ 1 พ.ย. 2562 รวม 33,604 ล้าน ลบ.ม.
- กำหนดมาตรการในการกักเก็บน้ำเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ มท.และ กษ. วางแผนทำทำนบชั่วคราว ปิดกั้นลำน้ำ เพื่อสำรองน้ำในฤดูแล้งและควบคุมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
- กำหนดมาตรการการบริหารจัดการน้ำในอ่างที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% สนับสนุนเพื่อการอุปโภค บริโภคและระบบนิเวศน์ อ่างที่มีปริมาณน้ำในช่วง 30-60% จะสนับสนุนการเกษตรในฤดูแล้งบางพื้นที่ที่กำหนดและสำรองต้นฤดูฝน
- ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสร้างการรับรู้กับประชาชน

2.2 กำหนดพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค / น้ำเพื่อการเกษตร และการคาดการณ์น้ำเค็ม

- คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค รวม 54 จังหวัด
- คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำภาคการเกษตร รวม 46 จังหวัด

ปัจจุบันมีการประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 18 จังหวัด 89 อำเภอ 509 ตำบล แต่อย่างน้อยกว่าช่วงปี 2554 – 2559 ดังแสดงสถิติการประกาศพื้นที่ภัยแล้ง

พ.ศ.	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน
2554/55	55	550	3,919	40,503
2555/56	53	575	4,117	40,723
2556/57	58	591	3,932	36,944
2557/58	49	376	2,402	22,253
2558/59	40	265	1,458	12,972
2559/60	41	267	1,444	11,840
2560/61	1	3	13	85
2561/62	13	42	170	1,324
2562/63	18	89	509	4,429

และจากการวิเคราะห์ล่าสุด พบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำภาคเกษตรเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนสะสมปี 2562 เทียบกับค่าเฉลี่ยที่มีปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 20% พบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล พัทลุง และภูเก็ต เห็นควรแจ้งให้ มท. และ กษ.แจ้งเตือนประชาชนทราบ และเตรียมมาตรการรับมือต่อไป

2.3 กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง : โดยคุมเข้มการใช้น้ำใน 2 กลุ่มน้ำที่ใช้น้ำเกินแผน ได้แก่

- กลุ่มน้ำเจ้าพระยา ต้องควบคุมการปลูกพืชทั้งในและนอกเขตชลประทาน ดำเนินการโดย กษ.และ ทส. / ควบคุมการลาล้างน้ำ จากอ่างฯ ให้เป็นไปตามแผนเพื่อการอุปโภค-บริโภคเท่านั้น ดำเนินการโดย กษ. และ กพผ. / กำหนดมาตรการรองรับพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ โดย ทส. และ กษ. และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
- กลุ่มน้ำภาคตะวันออก โดยเฉพาะพื้นที่ EEC คาดว่าปริมาณน้ำเริ่มไม่เพียงพอตั้งแต่ พ.ค.63 ดังนั้น กปภ. และ East water ต้องเตรียมหาแหล่งน้ำสำรอง / รวมทั้งพิจารณาเพิ่มเติมโครงการขุดน้ำจากชุมชนเมืองและใช้น้ำจากอ่างฯประกटมาอย่างประเสริฐ เป็นต้น

2.4 การกำหนดมาตรการเพื่อแก้ปัญหาน้ำเค็ม

- (1) ควบคุมการเปิดปิดเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
- (2) เปิดปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ตามเวลาน้ำขึ้น-น้ำลง เพื่อให้การระบายน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- (3) เร่งระบายน้ำเพื่อไล่น้ำเค็มในช่วงเวลาน้ำลง โดยใช้การเปิด-ปิดประตูคลองลัดโพธิ์
- (4) ฝึมน้ำฝั่งตะวันตกผ่านคลองพระยาบรรลือ คลองประปา และคลองบางกอกน้อยเพื่อหน่วงน้ำเค็มในช่วงเวลาน้ำขึ้น
- (5) ควบคุมน้ำเจ้าพระยา ที่บริเวณอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 90 ลบ.ม./วิ รวมกับน้ำที่ผันมาจากฝั่งตะวันตกไม่น้อยกว่า 130 ลบ.ม./วิ

2.5 สรุปการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ

(1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- สนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ ภารกิจสูบน้ำจากสระและแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อผลิตน้ำประปา และพัฒนาบ่อบาดาล ในพื้นที่ 11 จังหวัด 31 อำเภอ 36 ตำบล รวม 64,743 ครัวเรือน 101,202 คน (ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย อุทัยธานี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี)

(2) กรมทรัพยากรน้ำ

- สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือใน 30 จังหวัด รวมสูบน้ำได้ 30.97 ล้าน ลบ.ม. แจกจ่ายน้ำสะอาด 808,892 ลิตร ให้แก่ประชาชนรวม 1,019,662 คน ช่วยเหลือพื้นที่เกษตร 86,046 ไร่

(3) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

- เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง มีจุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 136 จุด หน่วยนาคราช จำนวน 37 หน่วย รถบรรทุกน้ำ จำนวน 79 คัน ชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 85 ชุด และชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่จำนวน 18 ชุด

(4) กองทัพบก :

- แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนผู้ประสบภัย ตั้งแต่ 1 มี.ค. 62 ถึง ก.ย.62 ใน 42 จังหวัด คิดเป็นปริมาณน้ำ 9,505,500 ลิตร
- หลังฤดูฝนตั้งแต่ ต.ค.62 - ปัจจุบัน ยังดำเนินการต่อเนื่องทั้งการแจกจ่ายน้ำ การชุดเจาะบ่อบาดาล ตลอดจนการมอบถังเก็บน้ำสำรองและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ จ. อุบลราชธานี เชียงราย พิชณุโลก น่าน นราธิวาส นครราชสีมา อุทัยธานี ลพบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ และเชียงใหม่

(5) กรมชลประทาน

- ปรับแผนการระบายน้ำในอ่างขนาดใหญ่-กลาง โดยเฉพาะอ่างฯที่มีความจุไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำที่สถานีสำคัญในการผลิตน้ำประปา ควบคุมการลำเลียงน้ำผ่านคลองต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย รวม 282 เครื่อง

(6) กองบัญชาการกองทัพไทย

- นำส่งน้ำประปา จำนวน 30,000 ลิตร เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ จ.นครพนม
- ร่วมกับประชาชนสร้างฝายชะลอน้ำ/ฝายมีชีวิต ที่จ.ลพบุรี ตาก ชัยภูมิ
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ใน จ.ลพบุรี จ. นครราชสีมา

3. การสนับสนุนงบกลางเร่งด่วนเพื่อเพิ่มแหล่งเก็บน้ำและบรรเทาภัยเร่งด่วน ปี 2562 และต่อเนื่อง 2563

ในช่วงปี 2562 ถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้สนับสนุนงบกลางเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำ รวม 3 ครั้ง ดังนี้

3.1 งบกลาง โครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 (มติ ครม. 30 เม.ย. 2562)

- หลักการ : เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแหล่งเก็บน้ำสำรองก่อนสิ้นฤดูแล้ง ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนได้ทัน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำใน 32 จังหวัด

- หน่วยงานดำเนินการ 6 หน่วยงาน : กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปาส่วนภูมิภาค และกองทัพบก ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์

- มีแผนงานโครงการรวม 144 โครงการ วงเงิน 1,226 ล้านบาท เมื่อแล้วเสร็จจะเก็บน้ำได้เพิ่ม 28.12 ล้าน ลบ.ม. คร่าวเรือนรับประโยชน์ 85,474 ครัวเรือน

- ผลการดำเนินงาน : แล้วเสร็จ 70 โครงการ ได้พื้นที่รับประโยชน์แล้ว 118,831 ไร่ ความจุน้ำเพิ่ม 17.35 ล้าน ลบ.ม. คร่าวเรือนรับประโยชน์ 34,036 ครัวเรือน ดำเนินการในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ร้อยเอ็ด นครสวรรค์ เลย ชลบุรี ตราราชบุรี เพชรบูรณ์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ มหาสารคาม ลำปาง นครพนม ชัยภูมิ ศรีสะเกษ เชียงใหม่ ปราจีนบุรี เพชรบุรี และชุมพร

3.2 งบกลางเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ (มติ ครม. 10 ก.ย. 2562)

- หลักการ : สืบเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.พิษณุโลก จึงมีข้อสั่งการเร่งด่วนให้เตรียมการซ่อมแซมอาคารรับน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดภัย

- หน่วยงานดำเนินการ 2 หน่วยงาน : กรมชลประทาน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- พื้นที่ดำเนินการ : จ.กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง สุโขทัย และอุดรดิตถ์

- มีแผนงานโครงการรวม 23 โครงการ วงเงิน 261 ล้านบาท เมื่อแล้วเสร็จจะเก็บน้ำได้เพิ่ม 2.88 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ 41,109 ไร่ พื้นที่ที่ลดผลกระทบ 17,328 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 34,354 ครัวเรือน ประกอบด้วยแก้มลิง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือ ในระยะเร่งด่วนได้

- ผลการดำเนิน : แล้วเสร็จ 78 โครงการ ได้พื้นที่รับประโยชน์แล้ว 14,509 ไร่ ความจุน้ำเพิ่ม 0.67 ล้าน ลบ.ม. คร่าวเรือนรับประโยชน์ 8,841 ครัวเรือน ดำเนินการใน จ.กำแพงเพชร เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย และอุดรดิตถ์

3.3 งบกลางเพื่อสรุปแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายุ่งยาก ปี 2562/63 (มติ ครม. 2562)

- หลักการ : ตามที่ สทนช. ได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเสนอแผนงานช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และด้านการเกษตร รวมทั้งสถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน

- หน่วยงานดำเนินการ 5 หน่วยงาน : การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- พื้นที่ดำเนินการ : 43 จังหวัด ภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคกลาง 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ภาคตะวันออก 3 จังหวัด และภาคใต้ 3 จังหวัด

- มีแผนงานโครงการรวม 2,041 โครงการ วงเงิน 3,079 ล้านบาท ประกอบด้วย การขุดเจาะน้ำบาดาล จัดหาแหล่งน้ำผิวดิน ซ่อมแซมระบบประปา จัดหารถบรรทุกน้ำ เครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือ เป็นต้น

4. ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนาแหล่งน้ำ

4.1 ราษฎรเปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้ใช้ที่ดิน

แนวทางแก้ไขคือ หน่วยรับงบประมาณประสานผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นให้กับราษฎรในพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการยอมรับโครงการและยินยอมให้ใช้ที่ดิน

4.2 หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอขอรับงบประมาณโดยยังไม่มีความพร้อมเรื่องที่ดิน สิ่งแวดล้อม และสังคม

แนวทางแก้ไขคือ หน่วยรับงบประมาณควรประสานการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

4.3 สภาพพื้นที่ก่อสร้างมีอุปสรรคในการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแผนงาน มีการแก้ไขแบบก่อสร้างเนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

แนวทางแก้ไขคือ หน่วยรับงบประมาณจะต้องตรวจสอบความพร้อมด้านวิศวกรรม ด้านที่ดิน ของโครงการอย่างเคร่งครัดเพื่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และเร่งรัดการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน

5. ปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63

5.1 มาตรการรองรับปัญหาภัยแล้งที่ กรม.มีมติเห็นชอบไม่ได้รับความร่วมมือในการดำเนินการอย่างจริงจัง เช่น

- การควบคุมการระบายน้ำเช่น 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแผนการจัดสรรน้ำตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 13 มกราคม 2563 มีปริมาณ 1,433 ล้าน ลบ.ม. ผล 1,575 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าแผน
- การควบคุมพื้นที่การเพาะปลูก ไม่สนับสนุน ผล 2.3 ล้านไร่เศษ

5.2 เกิดปรากฏการณ์ที่ผิดปกติของน้ำทะเล เนื่องจากอิทธิพลพายุพายุโนทิสในทะเลจีนใต้ ทำให้เกิดน้ำทะเลยกตัวสูง ประกอบกับปรากฏการณ์น้ำขึ้นลงที่มีการยกตัวสูง ทำให้เกิดน้ำการน้ำเค็มขึ้นสูงในแม่น้ำสายหลักส่งผลต่อการผลิตน้ำประปา และพื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจไม่ยืนต้น ทำให้ต้องระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลักเพิ่มขึ้นและมีการผันน้ำจากฝิ่งตะวันตกมาช่วยขับเคลื่อนน้ำเค็ม

5.3 เกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือในการรณรงค์การปลูกข้าวนาปรัง ทำให้มีการสูบน้ำใช้ระหว่างทาง ทำให้ต้องระบายน้ำมากกว่าแผนที่วางไว้