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             สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ โทร 0 2298 5880-7 โทรสาร 0 2279 8547


ฉบับที่ 28/2562






     วันที่ 12  กันยายน 2562
สคร. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เข้มข้นมากขึ้นตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 62 ที่เหลืออีก 4 เดือน  

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร. ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เข้มข้นมากขึ้นตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) โดยขอให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในลักษณะ Front - Loaded 
เพื่อช่วยให้มีเม็ดเงินอัดฉีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจได้เร็วขึ้น และให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาโครงการลงทุนเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปี 2562 

ทั้งนี้ ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 
ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 2561 - ก.ค. 2562) จำนวน 146,707 ล้านบาท หรือคิดเป็น 81% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมประจำปี 2562 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562
หน่วย: ล้านบาท
	รัฐวิสาหกิจ
	กรอบลงทุนทั้งปี
(1)
	แผนสะสม

(2)
	ผลเบิกจ่ายสะสม

(3)
	ร้อยละเบิกจ่ายสะสม/แผนสะสม 
(3)/(2)

	ปีงบประมาณ 10 เดือน
(ต.ค. 61 - ก.ค. 62) 
จำนวน 34 แห่ง 
	160,888
	111,231
	77,891
	70%

	ปีปฏิทิน 7 เดือน
(ม.ค. 62 - ก.ค. 62) 
จำนวน 11 แห่ง
	173,062
	70,178
	68,816
	98%

	รวม 45 แห่ง
	333,951
	181,409
	146,707
	81%


ที่มา: รัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 
นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 146,707 ล้านบาท แบ่งเป็นการเบิกจ่าย
ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 34 แห่ง ที่เบิกจ่ายได้ 77,891 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของแผน
การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) และการเบิกจ่าย
ของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 11 แห่ง เท่ากับ 68,816 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของแผนการเบิกจ่าย
งบลงทุนสะสม 7 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - กรกฎาคม 2562) 
สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายแห่ง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท
	ชื่อรัฐวิสาหกิจ
	แผนลงทุน
ทั้งปี 2562
	แผนเบิกจ่ายสะสม
	ผลเบิกจ่ายสะสม
	ร้อยละเบิกจ่าย/
แผนสะสม

	1.
ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (รวม)
	160,888
	111,231
	77,891
	70%

	
1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย
	76,184
	56,302
	27,044
	48%

	
1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
	24,385
	20,838
	24,104
	116%

	
1.3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
	17,912
	9,084
	5,627
	62%

	
1.4 การประปาส่วนภูมิภาค
	13,000
	3,745
	5,108
	136%

	
1.5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
	6,203
	4,749
	966
	20%

	
1.6 การเคหะแห่งชาติ
	4,677
	3,625
	3,234
	89%

	
1.7 การประปานครหลวง
	4,500
	3,276
	3,869
	118%

	
1.8 องค์การเภสัชกรรม
	2,034
	968
	603
	62%

	
1.9 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
	2,010
	1,354
	1,379
	102%

	
1.10 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
	1,986
	1,967
	1,918
	98%

	
1.11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
	1,250
	711
	735
	103%

	
1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 23 แห่ง
	6,748
	4,612
	3,304
	72%

	2.
ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (รวม)
	173,062
	70,178
	68,816
	98%

	
2.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	49,670
	14,283
	12,751
	89%

	
2.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	48,194
	25,198
	26,342
	105%

	
2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	34,714
	15,187
	14,475
	95%

	
2.4 การไฟฟ้านครหลวง
	20,576
	6,806
	8,412
	124%

	
2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
	6,380
	3,506
	2,326
	66%

	
2.6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
	4,875
	1,527
	1,977
	129%

	
2.7 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
	4,160
	1,799
	638
	35%

	
2.8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
	3,380
	1,394
	1,333
	96%

	
2.9 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง
	1,113
	478
	562
	118%

	รวม 45 แห่ง 
	333,951
	181,409
	146,707
	81%


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแผนงานบำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพโครงข่ายเพื่อความมั่นคงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ มีโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก
ของ กทพ. ซึ่ง สคร. ได้ประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจดังกล่าว
ให้ช่วยกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของโครงการขนาดใหญ่ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงได้เชิญรัฐวิสาหกิจร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอีกทางหนึ่งด้วย

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า สคร. ได้ยกระดับการเร่งรัดติดตาม
การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่ง ในช่วงที่เหลือของปี 2562 โดยการบูรณาการร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบลงทุน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงช่วยผลักดันการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศด้วย
**********************************************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : 
นายพีรภาส นาคบุรี นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ สคร.
โทร.0-2248-5880-7 ต่อ3177 
อีเมล์ Pheeraphat_n@sopo.go.th
